Centro educativo

	Código Centro		Concello	Ano académico
15	5005397	I.E.S. Fernando Wirtz Suárez	A Coruña	2024-2025

Ciclo formativo

Código da familia profesional	Familia profesional	Código do ciclo formativo	Ciclo formativo	Grao	Réxime
IFC	Informática e comunicacións	SIFC01	Desenvolvemento de Aplicacións Web	Superior	Ordinario

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

riodalo profesionale amadaes formativas de menor daración ()				
Código	Nome			
MP/UF				
MP0374	Proxecto de Desenvolvemento de Aplicacións Web Equivalencia en créditos ECTS: 5.			

Profesorado responsable

Tutor

Alumno

Alumno

Datos do Proxecto

Título	Panaderia Xuxan
--------	-----------------

CONTROL DE VERSIÓNS:

CONTINUE DE VERSIONO			
Versión	Data	Observacións	
VO	11 out'24		
V1	31 out '24		
V2			

Índice:	
1.0bxectivo	3
2.Descripción	3
3.Alcance	<u>3</u>
4.Planificación	<u>4</u>
5.Medios a empregar	4
6.Presuposto	<u>4</u>
7.Título 5	
8.Execución	5

1. Obxectivo

O obxectivo do meu proxecto e facer unha web dunha panaderia qué foi o qué fixen durante o curso en servidor web e tamen en interfaces web xa qué teño o html coa quia de estilos

2. Descripción

O meu proxecto sera dunha panaderia qué tendra desayunos variedades de pan e tamen ten empanadas tendrá valoracion de productos en vez de carrito compra.

A miña motivación foi aproveitar o qué xa tiña feito durante o curso pasado tanto en contorno servidor como en interfaces web.

3. Alcance

Fora do proxecto se quedaria a opción de comprar xa qué non chegei a facela qué será sustituida por valoraciones xa qué e o qué me recomendou o profesor de contorno servidor o curso pasado e tamén se quedaria fora se non fai falta a base de datos pero si fixera falta a montaria.

4. Planificación

- 1. Probarei o qué teño do curso pasado e qué siga funcionando
- 2. Aproveitando o html do proxecto de interfaces web o engadirei no proxecto
- 3. Usarei tamen css para darlle forma e cor o codigo de html
- 4. Usarei tamen github para ir subindo o código e ter control de versións
- 5. Actualicei unhas versions no Spring para comprobar qué funcionara
- 6. Empecei a meter o codigo html de interfaces no proxecto.
- 7. Cambiei o codigo html qué tiña as paxinas externas polo qué tiña no de interfaces co CSS includo no mesmo codigo
- 8. O index ainda non o modifiquei
- 9. Borrei dous controladores qué non me facian falta para nada

5. Medios a empregar

Equipos: Portátil

Sotware: Visual Studio code e o método Spring co qué teño feito do curso pasado de contorno servidor e deseño de interfaces web.

Recursos tecnolóxicos: Tiña pensado usar github aunque no sexa obrigatorio xunto a aula virtual para ir subindo o codigo de proxecto.

6. Presuposto

ACTIVIDADES	RECURSOS	CUSTO UNITARI O	CANTIDADE	TOT AL
PLANIFICACIÓN	Elección da idea e documentación	15€/h	3	45€
	Planificación de las tareas y redacción del proyecto	0€/h	0	0€
DESEÑO DA	Deseño	10€/h	5	50€
PAXINA	Software	0€/h	0	0€
	Hardware	20€/h	1	20€
Contido	Paxina web	0€/h	0	0€
DESARROLLO	Desenvolvemento do proxecto	0€/h	0	0€
PROTOTIPO	Versión sen terminar da paxina web	20€/h	2	40€

7. Título

Panaderia Xuxan

8. Execución

Probei a arrancalo

O alumnado realizará finalmente, unha demostración do funcionamento do proxecto.